[bookmark: _Hlk83375501]Информация по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг исполнения расходов бюджета на реализацию национальных проектов на территории Сосновоборского городского округа».

на объекте: 
[bookmark: _Hlk83375552]- Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ, Комитет образования Сосновоборского городского округа, муниципальные учреждения.

Сроки проведения контрольного мероприятия:
·  с 17 августа 2021 года по 27 сентября 2021 года в соответствии с распоряжением председателя КСП Сосновоборского городского округа № 25 от 17.08.2021 года.

Проверяемый период деятельности: 2020, текущий период 2021 года.
Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета городского округа.
Выводы:
1. В Сосновоборском городском округе Ленинградской области в 2020, 2021 годах реализовывалось 3 национальных проекта:
- «Образование» по мероприятиям «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда»;
- «Культура» по мероприятию «Культурная среда»;
- «Жильё и городская среда» по мероприятиям «Формирование современной городской среды», создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
2. Мероприятия национальных (федеральных, региональных) проектов (программ) отражены и исполняются в следующих муниципальных программах:
- Муниципальная программа «Современное образование Сосновоборского городского округа» подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей Сосновоборского городского округа», основного мероприятия 2 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»;
- Муниципальная программа «Современное образование Сосновоборского городского округа» по подпрограмме 4 «Управление ресурсами и качеством системы образования Сосновоборского городского округа», основное мероприятие «Цифровая образовательная среда»;
- Муниципальная программа «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2024 годы» Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание и популяризация чтения";
- Муниципальная программа «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2024 годы» Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы" Основное мероприятие "Развитие и модернизация учреждений культуры". Укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- Муниципальная программа «Городское хозяйство на 2014-2024 годы» подпрограмма В «Благоустройство общественных территорий Сосновоборского городского округа».
3. В Сосновоборском городском округе Ленинградской области сформирована достаточная нормативная правовая база для реализации национальных проектов.
4. Соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов заключены профильными комитетами Ленинградской области с Администрацией муниципального образования Сосновоборского городского округа Ленинградской области.
5. Объемы финансового обеспечения, предусмотренного муниципальными программами соответствуют бюджетным ассигнованиям, утвержденным Решением совета депутатов Сосновоборского городского округа Ленинградской области от 24.12.2020 № 172 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 06.12.2019г. № 66 «О бюджете Сосновоборского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и Решением Совета депутатов Сосновоборского городского округа Ленинградской области от 25.06.2021 № 80 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 08.12.2020 г. № 156 «О бюджете Сосновоборского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
6. В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлены нарушения «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа», утвержденным постановлением администрации от 13.03.2019г. № 546.
Приложение 3 к Программе «Современное образование Сосновоборского городского округа» «План реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Современное образование Сосновоборского городского округа» на 2020-2025 годы» не содержит расшифровку всех мероприятий, входящих в состав:
основного мероприятия 2 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» в рамках подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей Сосновоборского городского округа»,
 основного мероприятия 1 «Цифровая образовательная среда» подпрограммы 4 «Управление ресурсами и качеством системы образования Сосновоборского городского округа».
В нарушение п.5.5. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа», утвержденным постановлением администрации от 13.03.2019г. № 546 План реализации программы составлен не по форме Приложения 5 к настоящему Порядку - отсутствует расшифровка всех мероприятий, входящих в состав основных мероприятий.
Согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального аудита (контроля) выявленное нарушение классифицируется:
- по пункту 1.1.18 «Нарушение порядка принятия решений о разработке государственных (муниципальных) программ, их формирования и оценки их планируемой эффективности государственных (муниципальных) программ».
Количество 3 шт.
 В муниципальной программе Сосновоборского городского округа «Современное образование Сосновоборского городского округа на 2020-2025 годы» мероприятия в рамках реализация национального проекта не выделены в составе основного мероприятия.
Показатели эффективности по реализации национального проекта отдельно не указаны, что не позволяет оценить достижение целевых показателей.
7. От общего объема бюджетных ассигнований на сумму 135 837 007,32 тыс. руб., предусмотренных на реализацию национальных проектов в 2020 году, по состоянию на 31.12.2020 г. освоено денежных средств 135 616 715,07 руб., что составляет 99,84%. 
В ходе анализа реализации национальных проектов на территории Сосновоборского городского округа в 2020 г. установлено:
- по национальному проекту «Образование» израсходовано денежных средства в объеме 100%, в сумме 14 831 180,32 руб.,
- по национальному проекту «Культура» израсходовано денежных средства в объеме 100%, в сумме 5 000 000,00 руб.,
- по национальному проекту «Жильё и городская среда» израсходовано денежных средства в объеме 99,81 %, в сумме 115 785 534,75 руб.
8. Общий объем бюджетных ассигнований предусмотренных на реализацию национальных проектов в 2021 году составляет 204 065 487,15 руб.
В ходе анализа реализации национальных проектов на территории Сосновоборского городского округа в 2021 г. установлено:
- по национальному проекту «Образование» по состоянию на 27.09.2021 г. израсходовано денежных средства в объеме 75,2 %, в сумме 35 137 893,72 руб.,
- по национальному проекту «Культура» по состоянию на 27.09.2021 г. израсходовано денежных средства в объеме 52 %, в сумме 4 305 313,33 руб.,
- по национальному проекту «Жильё и городская среда» израсходовано денежных средства в объеме 20,3 %, в сумме 41 488 225,61 руб.
9. Нецелевого использования бюджетных средств в 2020, 2021 годах в рамках реализации национальных проектов не выявлено.
10. В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия выявлены нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта) не направлялась МБОУ «Лицей № 8», МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ А.В. Воскресенского», СМБУ «Спецавтотранс»  в реестр контрактов в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. 
Согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального аудита (контроля) выявленное нарушение классифицируется:
- по пункту 4.5.3 «Непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию».
Количество 6 шт.
Выявленное нарушение имеет признаки административного правонарушения, за которое предусмотрена административная ответственность.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия данные нарушения были устранены. В связи с малозначительностью правонарушения материалы проверки в Ленинградское УФАС для возбуждения дела об административном правонарушении не направляются.
2. По Муниципальному контракту № 0145300000121000090 от 08.06.2021 г. поставка пианино осуществлена 03.09.2021 г.
Обязательство по оплате поставленного товара по Муниципальному контракту № 0145300000121000090 от 08.06.2021 г., в соответствии с п.2.2. Муниципального контракта, должно быть выполнено Заказчиком 24.09.2021 г.
 По состоянию на 27.09.2021 г. оплата в сумме 1 354 000,00 руб. не произведена.
Согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального аудита (контроля) (одобрен Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17 декабря 2014 г., протокол N 2-СКСО, в редакции от 22 декабря 2015 г.  (далее Классификатор нарушений) выявленные нарушения классифицируются:  
•	по пункту 4.44 «Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)».
Нарушения срока оплаты выполненных работ– 1 шт. 
Выявленное нарушение имеет признаки административного правонарушения, за которое предусмотрена административная ответственность.
11. При оценке экономической эффективности при реализации национальных проектов в 2021 г. выявлены нарушения исполнения сроков обязательств поставщиками по заключенным контрактам:
- по национальному проекту «Образование» по 3 контрактам ведется претензионная работа,
- по национальному проекту «Культура» по 3 контрактам велась претензионная работа.
- по национальному проекту «Жильё и городская среда»:
по Муниципальному контракту № 0145300000121000058 от 01.05.2021 г. на сумму 90 000 000,00 (девяносто миллионов) рублей на выполнение работ по благоустройству южной части парка «Приморский» и входной группы городского пляжа в г. Сосновый Бор Ленинградской области исполнение составило 4 239 290,4 рублей,
по Муниципальному контракту с ООО «Композиция» № 0145300000121000079 от 31.05.2021 г. на сумму 45 770 000,00 (сорок пять миллионов семьсот семьдесят тысяч) рублей на выполнение работ по благоустройству южной части парка «Приморский» и входной группы городского пляжа (2-й этап) в г. Сосновый Бор Ленинградской области исполнение составило 7 248 935,21 рублей.
Срок исполнения контрактов 01 октября 2021 г.
Отсутствует вероятность исполнения контракта в установленный срок 01 октября 2021 г.

Предложения.
1. Комитету образования Сосновоборского городского округа Ленинградской области в соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа», утвержденного постановлением администрации от 13.03.2019г. № 546 внести изменения в План реализации программы «Современное образование Сосновоборского городского округа» на 2020-2025 годы» в части расшифровки всех мероприятий, входящих в состав основных мероприятий.
2. Муниципальным бюджетным учреждениям Сосновоборского городского округа Ленинградской области не допускать нарушения ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. В целях своевременного и эффективного исполнения мероприятий по национальному проекту «Жильё и городская среда», Администрации осуществить контроль за исполнением контрактов заключенных СМБУ «Спецавтотранс». В случае нарушения исполнения Подрядчиком обязательств по контрактам, СМБУ «Спецавтотранс» применить к Подрядчику меры в соответствии с условиями контракта и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. В целях своевременного и эффективного исполнения мероприятий по национальным проектам, Главным распорядителям бюджетных средств Сосновоборского городского округа Ленинградской области осуществлять контроль за подведомственными учреждениями в части своевременного исполнения условий контрактов Заказчиками и Поставщиками.
5. Администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области проинформировать Контрольно-счетную палату Сосновоборского городского округа Ленинградской области о ходе реализации мероприятий национальных проектов и выполнения Муниципальных контрактов (Договоров) Заказчиками и Поставщиками в срок до 01.12.2021 г.





