
Нелепые показатели результативности использования субсидий

№ п/п Н аим енование п оказателя
Ед.

измерения

Зн ачен ие целевы х показателей

П ланируем ы е Д остигнуты е П рим ечание

1

Количество домовладений и квартир в 
населенном пункте, получивших 

техническую  возможность для подключения 
к сетям газоснабжения в результате 

предоставления субсидии

Шт.
117 113 Липово
38 38 Устье

Итого 155 151 домовладений

2
П ротяженность построенных газопроводов 
(в результате предоставления субсидии)

М
2549,30 2192,60 Липово
2636,74 2638,0 Устье

Итого 5186,04 4830,6 метр

3

Н аличие проектно-сметной документации, 
имеющей положительное заключение 
государственной экспертизы (для объектов 
проектирования).
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